

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานนโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๔
- วิสัยทัศน์	
- พันธกิจ	
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	
ส่วนที่ ๓ การประเมิน / ติดตามตนเอง	๖
- แบบที่ ๑ แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๖
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕
- แบบที่ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์	๑๙
ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	๓๙
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๐
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

ที่มาและความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่กำหนดให้ ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดไว้ดังนี้

ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- | | |
|---|------------|
| (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๓ คน |
| (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| (๔) หัวหน้าส่วนราชการที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกตนเอง | จำนวน ๒ คน |
| (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกตนเอง | จำนวน ๒ คน |

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการ ๑ คน ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ อีก ๑ คน ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ ๔ ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ซึ่ง ตามระเบียบข้อ ๒๘ นี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประกอบด้วย

๑. นายชอบ	รักษา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ประธาน
๒. นายพิษณุ	ยิ้มย่อง	สมาชิกสภา อบต.บ้านหลวง	กรรมการ
๓. นางวันเพ็ญ	โกมลวานิช	สมาชิกสภา อบต.บ้านหลวง	กรรมการ
๔. นางวารินทร์	ทรงโชค	สมาชิกสภา อบต.บ้านหลวง	กรรมการ
๕. นางสาวศ	ชนะโชติ	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๖. นางสาวมลฤดี	พรหมรักษา	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
๗. นางสาวสุนันท์ทิพย์ ศรีวงษ์ราช		ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
๘. นางสาวมณฑา	กุลพาที	หัวหน้าสำนักปลัด	กรรมการ
๙. นางสาวสุธิษา	สุดใจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	กรรมการ
๑๐. นายเทิดศักดิ์	กรุดเนียม	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางมีรันตี	ศุภผล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ/เลขานุการ

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) กำหนดแนวทางการวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนา
- (๓) รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน

(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเพื่อประเมินผลการรายงานผลเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรืออุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นหลักเนื่องจากได้กำหนดระยะเวลาและงบประมาณที่ชัดเจนสามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย

การติดตาม (Monitoring) คือ การตรวจติดตามงานหรือการปฏิบัติงาน เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้น ในระหว่างการทำงาน การติดตามงานเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อลดประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันที ที่เกิดปัญหาอุปสรรค ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงานปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เป็นต้น

การประเมินผล (Evaluation) คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือ ภายหลังจากการดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ใช้การติดตามและประเมินผล เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานได้หลายแนวทาง ดังนี้

๑. จัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สามารถพิจารณาจากการติดตามและประเมินผลว่า กิจกรรมใดได้ทรัพยากรเพียงพอที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่
๒. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การประเมินผลจะแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของส่วนต่าง ๆ ว่าเป็นไปได้ตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ผู้บริหารกำหนดไว้หรือไม่

จุดประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
๒. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
๓. เพื่อถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
๔. เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

วิธีการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประกอบด้วย กระบวนการติดตาม และการประเมินผลลัพท์ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบในระหว่างดำเนินกิจกรรมตามโครงการว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ หรือไม่ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถระดมความคิด ในการปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานที่สามารถนำไปสู่การบรรลุแผนที่กำหนดไว้ได้ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ และการเปลี่ยนแปลงโครงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริง เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงในภาพรวม ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้

การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) การก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ
 - ๒) การขยายพื้นที่การให้บริการด้าน ประปา ไฟฟ้า

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการบริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ
 - ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการ พนัน อบายมุข
 - ๓) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อ
 - ๔) การส่งเสริมกีฬา

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ๒) การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 - ๒) การบำรุงรักษาแหล่งน้ำสาธารณะ
 - ๓) การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
 - ๔) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) การจัดการศึกษา
 - ๒) การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ


- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) การส่งเสริมการเกษตร
 - ๒) การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ

- แนวทางการพัฒนา :
- ๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 - ๒) การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 - ๓) การปรับปรุงพัฒนาบุคลากร
 - ๔) การปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

วิสัยทัศน์การพัฒนา (VISION)

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงทั้งจากสภาพภายนอกและสภาพภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบกับการระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยคำนึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จึงกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนา ดังนี้



พันธกิจ

๑. สร้างชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน
๓. สนับสนุนระบบการศึกษาและการเรียนรู้
๔. สนับสนุนให้มีกระบวนการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
๕. สนับสนุนระบบสาธารณสุข สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน
๖. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
๗. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย

จุดมุ่งหมาย

๑. ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่สืบไป
๓. จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลพิษและมีความยั่งยืนพร้อมทั้งพัฒนาและจัดการด้านการท่องเที่ยว
๔. พัฒนาด้านการศึกษาและการกระจายโอกาสทางการศึกษา
๕. ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๖. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณสุข ปลอดภัย สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
๗. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล

ส่วนที่ ๓

การประเมิน / ติดตามตนเอง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

แบบที่ ๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นแบบกำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีแนวทางการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อให้การประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้อง และขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๔. คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	๓
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	๒
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	๒
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาล้าน ลินคำพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ	(๒)	๒
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	๒
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	๒
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	๓
๒. การวิเคราะห์ สภาวะการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ (๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๒๐ (๕)	๔
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาวะการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	๒
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	๒

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ (ต่อ)	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	๒
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	๒
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลการดำเนินงาน ได้แก่ ๕ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)	(๓)	๒
๓. ยุทธศาสตร์	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	๖๐ (๑๐)	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักปรัชญา แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	๙
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	๔
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	๔
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำ	(๕)	๔
๓.๘ แผนงาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) ๓.๙ ความเชื่อมโยงของ ยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/ โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕

๕. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖ โครงการสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	(๕)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

๖. คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักปรัชชารัฐ	๑๐	๙

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนา</p> <p>๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	<p>๖๐ (๕)</p>	<p>๔</p>
<p>๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔</p>
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔</p>
<p>๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี</p>	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔</p>
<p>๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p>โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อเข้าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>(๕)</p>	<p>๔</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>๕. โครงการพัฒนา (ต่อ)</p> <p>๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐</p>	<p>โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อยได้มาก (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เพิ่มเติมด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ</p>	(๕)	๔
<p>๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น เหมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน</p>	(๕)	๔
<p>๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ</p>	<p>เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p>	(๕)	๔
<p>๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p>	<p>งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความคุ้มค่าในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)</p>	(๕)	๔
<p>๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการข้าง หลักของราคากลางราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์</p>	(๕)	๔
<p>๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator :KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)</p>	(๕)	๔

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา (ต่อ) ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตาม โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การ ได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ ดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับ ความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็น เหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง บอกเวลาได้	(๕)	๔
	รวมคะแนน	๑๐๐	๘๔

๗. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก

๗.๑ ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ

Kaplan & Norton

(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))

(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model

(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS))

ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS

(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving

Method

(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)

(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)

(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)

(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model)

(๑๑) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตาม

ข้อ (๑) - (๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้

๗.๒ เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time)

เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่

๗.๓ ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร

๗.๔ วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)

๗.๕ ผลกระทบ (Impact)

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ๕ ปี

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๕	๔,๐๙๙,๐๐๐	๒๖	๘,๙๓๔,๐๐๐	๓๔	๘,๙๐๘,๐๐๐	๑๘	๗,๙๙๐,๐๐๐	๑๙	๗,๙๒๙,๐๐๐	๑๑๒	๓๗,๘๖๐,๐๐๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๕	๖,๔๔๗,๐๘๐	๒๗	๖,๖๖๗,๐๘๐	๒๗	๖,๖๘๗,๐๘๐	๒๗	๖,๖๘๗,๐๘๐	๒๗	๖,๗๑๗,๐๘๐	๑๓๓	๓๓,๒๐๕,๔๐๐
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม	๗	๑,๑๔๑,๐๐๐	๗	๑,๑๔๑,๐๐๐	๗	๑,๑๔๑,๐๐๐	๖	๑,๑๔๑,๐๐๐	๖	๑,๑๔๑,๐๐๐	๓๓	๓,๗๐๕,๐๐๐
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๙	๑,๘๘๗,๐๐๐	๑๑	๒,๐๓๗,๐๐๐	๘	๙๑๐,๐๐๐	๘	๙๑๐,๐๐๐	๘	๙๑๐,๐๐๐	๔๔	๖,๖๕๕,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๗	๒,๕๒๐,๐๐๐	๑๘	๒,๗๒๐,๐๐๐	๑๘	๒,๔๑๐,๐๐๐	๑๗	๒,๓๙๐,๐๐๐	๑๗	๒,๓๙๐,๐๐๐	๘๗	๑๒,๔๓๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐	๖๕๑,๕๐๐	๙	๖๐๑,๕๐๐	๖	๓๗๑,๕๐๐	๖	๓๗๑,๕๐๐	๔๑	๒,๔๘๖,๐๐๐
๗. การพัฒนาด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ	๒๑	๒,๕๖๙,๐๐๐	๒๒	๒,๕๗๙,๐๐๐	๒๑	๒,๐๖๑,๐๐๐	๒๐	๑,๙๔๑,๐๐๐	๒๐	๑,๙๔๑,๐๐๐	๑๐๔	๑๑,๐๙๑,๐๐๐
รวม	๑๐๔	๑๙,๑๕๓,๐๘๐	๑๒๑	๒๔,๗๒๙,๕๘๐	๑๒๔	๒๒,๗๑๘,๕๘๐	๑๐๒	๒๐,๔๓๐,๕๘๐	๑๐๓	๒๐,๓๙๙,๕๘๐	๕๕๔	๑๐๗,๔๓๑,๔๐๐

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒	๒๕.๘๑	-	-	๒	๑.๖๑	-	-	-	-	๓๔	๒๗.๔๒
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๑	๘.๘๗	-	-	๑๖	๑๒.๙๐	-	-	-	-	๒๗	๒๑.๗๗
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม	๔	๓.๒๓	-	-	๓	๒.๔๒	-	-	-	-	๗	๕.๖๕
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒	๑.๖๑	-	-	๖	๔.๘๔	-	-	-	-	๘	๖.๔๕
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และวัฒนธรรม	๘	๖.๔๕	-	-	๑๐	๘.๐๖	-	-	-	-	๑๘	๑๔.๕๒
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๒.๔๒	-	-	๖	๔.๘๔	-	-	-	-	๙	๗.๒๖
๗. การพัฒนาด้านบริหารและจัดการแบบบูรณาการ	๑๗	๑๓.๗๑	-	-	๔	๓.๒๓	-	-	-	-	๒๑	๑๖.๙๔
รวม	๗๗	๖๒.๑๐	-	-	๔๗	๓๗.๙๐	-	-	-	-	๑๒๔	๑๐๐

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น.....๑๒๔.....โครงการ
 ๑. จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวน๗๗.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ๖๒.๑๐..... %
 ๒. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ-..... %
 ๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน๔๗.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ๓๗.๙๐..... %
 ๔. โครงการที่มีการยกเลิก จำนวน-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ-..... %
 ๕. โครงการที่มีการเพิ่มเติม จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ-..... %
หมายเหตุ : โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๔ โครงการ)

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนา ปี ๒๕๖๘
ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ		งบประมาณ	
	โครงการ	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒	๔๑.๕๖	๑๖,๙๕๕,๙๐๐.๐๐	๕๑.๕๐
๒. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๑๑	๑๔.๒๙	๕,๕๐๗,๗๒๐.๐๐	๑๖.๗๓
๓. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย	๔	๕.๑๙	๕๑๐,๔๐๐.๐๐	๑.๕๕
๔. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๒	๒.๖๐	๒,๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๘.๑๒
๕. การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๘	๑๐.๓๙	๑,๓๔๕,๕๕๒.๐๐	๔.๐๙
๖. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๓.๙๐	๓๕๐,๔๖๐.๐๐	๑.๐๖
๗. การพัฒนาด้านบริหารและจัดการแบบบูรณาการ	๑๗	๒๒.๐๘	๕,๕๗๙,๘๘๗.๐๐	๑๖.๙๕
รวม	๗๗	๑๐๐	๓๒,๙๒๒,๕๑๙.๐๐	๑๐๐

ผลการติดตามและประเมินผล

จำนวนงบประมาณตามโครงการที่ระบุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๘) จำนวน ๒๒,๗๑๘,๕๘๐.๐๐ บาท ซึ่งสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณการรายรับไว้ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ รวมทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๘ จำนวน ๗๗ โครงการ งบประมาณ ๓๒,๙๒๒,๕๑๙.๐๐ บาท และจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๘,๘๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ : รายละเอียดตามงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

- **รายรับจริง** จำนวน ๒๕,๘๕๙,๙๘๘.๗๖ บาท แยกได้ดังนี้

(๑) งบประมาณรายได้และอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๕,๘๕๙,๙๘๘.๗๖ บาท

- **รายจ่ายจริง** จำนวน ๑๘,๕๔๕,๘๖๙.๔๔ บาท (งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ ของ อบต.) แยกดังนี้

(๑) อุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑๑,๙๕๕,๒๖๐.๐๐ บาท

(๒) เงินจ่ายขาดสะสม จำนวน ๘,๘๑๖,๒๐๐.๐๐ บาท

ส่วนที่ ๑ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๘

ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

โครงการ	ผลการดำเนินงาน		งบประมาณ		
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓	-	-	๔,๐๑๐,๕๐๐.๐๐	๓,๘๗๖,๗๐๐.๐๐
โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓	-	-	๑,๒๒๙,๗๖๐.๐๐	๑,๒๑๖,๐๐๐.๐๐
โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓	-	-	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายเลียบลำรางยายจิบ หมู่ที่ ๑,๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	✓	-	-	๖,๖๘๕,๐๐๐.๐๐	๖,๕๙๙,๐๐๐.๐๐
รวม				๑๑,๙๕๕,๒๖๐.๐๐	๑๑,๗๒๑,๗๐๐.๐๐

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี ๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) จำนวน...๔...โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๙๕๕,๒๖๐.๐๐ บาท ซึ่งเบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ..๑๑,๗๒๑,๗๐๐.๐๐ บาท ดังนี้

๑. โครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน๔.....โครงการ
 ๒. โครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวน-.....โครงการ
 ๓. โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน-.....โครงการ

ส่วนที่ ๒ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการ / กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๘) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ / กิจกรรมเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องมีใช้เงินสะสมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ

๒. ประชาชนขาดความรู้ และความเข้าใจในการมีส่วนร่วมเพื่อเสนอแผนงาน / โครงการ

แบบ ๓ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
๒. วัน / เดือน / ปีที่รายงาน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ปี ๒๕๖๘	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๔	๓๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	๒๗	๑๑
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม	๗	๔
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	๘	๒
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๑๘	๘
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙	๓
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการบริหารและจัดการแบบบูรณาการ	๒๑	๑๗
รวม	๑๒๔	๗๕

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์และโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๔ โครงการ แต่โครงการที่ปฏิบัติได้จริง จำนวน ๗๕ โครงการ แสดงว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สามารถดำเนินการให้ได้ตามแผนฯ ๖๒.๑๐%

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดทำโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๘ ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและงานพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อพัฒนาตำบลบ้านหลวงให้มีความเจริญก้าวหน้า และได้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส และเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นซึ่งมีรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากเดิม ถึงบ้านนายล้นทม แดงทองคำ หมู่ที่ 1	✓	-	-	169,900	169,500	400	24 ก.ค. 68 – 22 ส.ค. 68
2.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ TACK COAT ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจร บริเวณทางเข้าโรงเรียนจรัสวิทยาคาร หมู่ที่ 1	✓	-	-	190,800	190,800	0.00	28 มี.ค. 68 – 09 ส.ค. 68
3.	โครงการก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง บริเวณบ้านนายบุญธรรมรักษา หมู่ที่ 1	✓	-	-	211,000	211,000	800	11 มี.ย. 68 – 09 ส.ค. 68
4.	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ซอยบ้านนายดำรง อัยพิภเจริญ หมู่ที่ 1	✓	-	-	42,800	42,800	0.00	30 มี.ค. 68 – 30 พ.ค. 68
5.	โครงการปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (ศาลาขาว) โดยการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1	✓	-	-	112,200	112,200	0.00	3 มี.ค. 68 – 8 พ.ค. 68
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน นางอนงค์ เกตุภ หมู่ที่ 1	✓	-	-	140,300	140,000	300	19 มี.ค. 68 – 27 พ.ค. 68
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน นายสุริยันต์ กิจฉัย หมู่ที่ 1	✓	-	-	258,100	258,000	100	29 พ.ค. 68 – 27 ก.ค. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
8.	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ TACK COAT ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจร (ต่อจากเดิม) สปก. ซอย 1 หมู่ที่ 2	✓	-	-	750,600	549,000	201,600	28 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68
9.	โครงการก่อสร้างคันกันน้ำ ค.ส.ล. พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณปากคลองหนองเสือ หมู่ที่ ๔	✓	-	-	167,700	167,500	200	2 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68
10.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลำรางหนองเสือ หมู่ที่ 5-6	✓	-	-	498,700	498,700	0.00	29 มี.ค. 68 - 27 พ.ค. 68
11.	โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้านนางสำรว รุ่งสว่าง หมู่ที่ 6	✓	-	-	195,800	195,800	0.00	26 เม.ย. 68- 24 มิ.ย. 68
12.	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณบ้านนางวาสนา ณะภาพ หมู่ที่ 6	✓	-	-	388,800	388,500	300	2 เม.ย. 68- 5 มิ.ย. 68
13.	โครงการสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและฝังท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางวันดี มงคลดาว หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	52,900	52,900	0.00	8 พ.ค. 68 - 12 ก.ค. 68
14.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ต่อจากเดิม พร้อมฝังท่อระบายน้ำ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	91,700	91,700	0.00	18 พ.ค. 68 - 29 ก.ค. 68
15.	โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณทางสาธารณะติดที่ดินนายประหยัด เอี่ยมเพชร หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	70,000	70,000	0.00	21 พ.ค. 68 - 2 ส.ค. 68
16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ้านสาคลี (บริเวณบ้านนายบุญเต็ม ยวงใย) หมู่ที่ ๕ ต่อจากเดิม (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	491,000	491,000	0.00	2 ส.ค. 68 - 15 ก.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
17.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเทพื้นผิวจราจรเดิม ถนนทางเข้าบ้านสาคลี (บริเวณบ้านนายลำเพย เรื่องทอง) หมู่ที่ ๕ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	498,600	498,600	0.00	28 พ.ค. 68 – 12 ก.ค. 68
18.	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางเข้าวัดโคก จุฬา หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	499,000	499,000	0.00	8 พ.ค. 68 - 15 ก.ค. 68
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบบำรุงหนองเสือ หมู่ที่ ๕-๖ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	499,000	499,000	0.00	28 มิ.ย. 68 - 9 ส.ค. 68
20.	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์พร้อมเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาขาว หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	955,000	955,000	0.00	2 มิ.ย. 68 - 9 ส.ค. 68
21.	โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ บ้านนายสมปอง วันทอง หมู่ที่ ๑ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	84,000	84,000	0.00	11 ก.ย. 68 - 10 พ.ย. 68
22.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและเทลินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบบำรุงยายจิบ หมู่ที่ ๑, ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	79,000	79,000	0.00	7 ก.ค. 68 - 9 ส.ค. 68
23.	โครงการถมดินพร้อมฝังท่อและเทลินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากลำรางอ้ายม้า หมู่ที่ ๒ ,๓ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	496,000	496,000	0.00	2 ส.ค. 68 - 2 ต.ค. 68
24.	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. โดยการ PRIME COAT ปูยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ต่อจากเดิม (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	499,000	492,000	6,000	15 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68
25.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง บริเวณที่ทำการอบต.บ้านหลวง หมู่ที่ ๒ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	100,000	100,000	0.00	5 ต.ค. 68 - 11 พ.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
26.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๔ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	499,000	499,000	0.00	28 มิ.ย. 68 - 9 ส.ค. 68
27.	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมฝังท่อระบายน้ำ บริเวณเลียบบำรุงสามปากกว้าง ถึงถนนเส้นทางเข้าวัดโคกจุฬา หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	495,000	495,000	0.00	14 มิ.ย. 68 – 21 ส.ค. 68
28.	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและเทลินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบบำรุงตาวาน หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)	✓	-	-	79,000	79,000	0.00	25 ก.ค. 68 – 21 .ย. 68
29.	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสายเลียบบำรุงยายจิบ หมู่ที่ 1,2 กว้าง 4 เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ ๘,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	✓	-	-	6,685,000	6,599,000	86,000.00	25 ก.ย. 68 – 21 พ.ย. 68
30.	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก หมู่ 6	✓				129,000		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
31.	- ซ่อมแซมศพด.อบต.บ้านหลวง ครั้งที่ 1	✓			1,750,000	485,000	1,027,400	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
32.	- ซ่อมแซมศพด.อบต.บ้านหลวง ครั้งที่ 2	✓				109,000		1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
2. ด้านคุณภาพชีวิต								
1.	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568)	✓	-	-	30,000	30,000	0.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
2.	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568)	✓	-	-	4,010,500	3,876,700	133,800	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
3.	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568)	✓	-	-	1,229,760	1,216,000	13,760	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
4.	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ	✓	-	-	19,210	19,210	0.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
5.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหลวง	✓	-	-	102,560	102,560	0.00	2 มิ.ย. 68 – 8 ก.ค. 68
6.	โครงการสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	✓	-	-	16,650	16,650	0.00	2 มี.ค. 68 – 5 พ.ค. 68
7.	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	✓	-	-	3,330	3,330	0.00	8 ก.พ. 68 – 28 ก.พ. 68
8.	โครงการทำหมันสุนัขและแมว	✓	-	-	20,000	20,000	0.00	18 พ.ค. 68 – 18 พ.ค. 68
9.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓	-	-	67,000	67,000	0.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
10.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	✓	-	-	3,000	3,000	0.00	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
11.	โครงการส่งเสริมเวทีประชาคม	✓	-	-	5,710	5,710	0.00	20 ม.ค. 68 – 20 ม.ค. 68
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยฯ								
1.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	✓	-	-	2,500	2,000	500	28 ธ.ค. 67 – 3 ม.ค. 68
2.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	2,500	2,000	500	10 เม.ย. 67 – 17 เม.ย. 68
3.	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	-	-	✓	50,000	0.00	50,000	-
4.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติด	✓	-	-	6,000	6,000	0.00	26 มิ.ย. 68 – 26 มิ.ย. 68
5.	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (หมู่ที่ 1-6) (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)	✓	-	-	449,400	449,400	0.00	22 พ.ค. 68 – 22 มิ.ย. 68
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯ								

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
1.	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย เพื่อควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีต่อร่างกาย	✓	-	-	30,000	30,000	0.00	26 ก.ค. 68 – 26 ก.ค. 68
2.	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1)	✓	-	-	2,643,000	2,638,000	5,000.00	21 มิ.ย. 68 - 18 ก.ย. 68
5. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม								
1.	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2567 และ ภาคเรียนที่ 1/2568	✓	-	-	177,687	177,687	0.00	1 พ.ย. 67 – 30 มี.ค. 68
2.	โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.รร.จุฬาราชฎร์วิทยา ภาคเรียนที่ 2/2567 และ ภาคเรียนที่ 1/2568	✓	-	-	105,840	55,800	0.00	1 พ.ย. 67 – 30 มี.ค. 68
3.	โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.บ้านหลวง (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)	-	-	✓	93,600	0.00	93,600	1 พ.ย. 67 – 30 มี.ค. 68
4.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.จรัลพิทยาคาร (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)	✓	-	-	324,540	324,540	0.00	28 ต.ค. 67 – 3 ก.ย. 68
5.	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน รร.จุฬาราชฎร์วิทยา (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2568)	✓	-	-	230,400	230,400	0.00	28 ต.ค. 67 – 3 ก.ย. 68
6.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	58,682	58,682	0.00	11 ม.ค. 68 – 11 ม.ค. 68
7.	โครงการแห่เทียน	-	-	✓	14,660	0.00	14,660	-
8.	โครงการสภาเด็กและเยาวชน	✓	-	-	18,710	12,710	2,290	16 ส.ค. 68 – 16 ส.ค. 68
9.	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล	-	-	✓	53,833	0.00	53,833	-
10.	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	✓	-	-	50,000	50,000	0.00	13 เม.ย. 68 – 13 เม.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
11.	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1)	✓	-	-	217,600	217,600	0.00	
6. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ								
1.	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในตำบล	✓	-	-	30,000	19,615	0.00	9 ก.พ. 68 – 9 ก.พ. 68
2.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานแกนนำกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรี	✓	-	-	200,460	200,460	0.00	29 พ.ค. 68 - 31 พ.ค. 68
3.	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของชุมชน/หมู่บ้าน	✓	-	-	120,000	120,000	0.00	12 มิ.ย. 68 – 12 มิ.ย. 68
7. ด้านบริหารและจัดการแบบบูรณาการ								
1.	ประเภทค่าวัสดุ - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง - จัดซื้อวัสดุสำนักงาน - จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง - จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ - จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	✓	-	-	1,357,687	1,321,024	36,663	25 ต.ค. 67 – 20 ก.ย. 68
2.	ประเภทค่าใช้สอย	✓	-	-	120,000	84,000	36,000	25 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
	- ค่าเช่าบ้าน							
3.	ประเภทค่าสาธารณูปโภค - ค่าไปรษณีย์ - ค่าไฟฟ้า - ค่าน้ำประปา - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	✓	-	-	465,000	340,679	124,321	25 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
4.	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	✓	-	-	85,000	85,000	0.00	25 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
5.	เงินสำรองจ่าย	✓	-	-	250,000	0.00	250,000	25 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
6.	ประเภทค่าครุภัณฑ์ - จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน - จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร - จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	✓	-	-	375,800	375,800	0.00	25 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
7.	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	-	-	✓	5,000	0.00	5,000	-
8.	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่นของตำบลบ้านหลวง	✓	-	-	10,000	10,000	0.00	27 ส.ค. 68 – 27 ส.ค. 68
9	โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร	✓	-	-	10,000	10,000	0.00	8 ก.ย. 68 – 8 ก.ย. 68
11.	ประเภทค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจงานจ้าง - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	✓	-	-	60,000 418,000 10,000	51,300 0.00 7,710	8,700 418,000 2,290	1 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
12.	ประเภทเงินอุดหนุนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	✓	-	-	82,500	82,500	500	1 พ.ย. 67 – 2 ธ.ค. 67

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
	- โครงการเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลชายนา - โครงการอุดหนุนของรัฐหรือองค์กรเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เช่น โครงการเงินอุดหนุนยอยศยั้งฟ้าอยุธยา มรดกโลก							
13.	ประเภทเงินอุดหนุนของรัฐและเอกชนในกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและผู้ด้อยโอกาสในสังคมและสนับสนุนกิจกรรมของเหล่ากาชาด - โครงการช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด	✓	-	-	10,000	10,000	0.00	13 ธ.ค. 67 – 13 ธ.ค. 67
14.	ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน - รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ	✓	-	-	100,000	66,797	33,203	25 ต.ค. 67 – 25 ก.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
15.	ประเภทรายจ่ายให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ชาย-หญิง) - ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน ศพด.อบต.บ้านหลวง - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน - ค่าจ้างเหมาครูผู้ดูแลเด็ก - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ - ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไว้นิลโครงการต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกตามภารกิจในโครงการต่าง ๆ	✓	-	-	1,970,000	1,889,728	80,272	3 ต.ค. 67 – 30 ก.ย. 68
16.	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ - ค่าจัดซื้อพวงมาลาหรือพานพุ่มเนื่องในพิธีต่าง ๆ - ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมอาหารในการประชุม	✓	-	-	20,000	15,400	4,600	13 ต.ค. 67 – 15 ส.ค. 68
17.	ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ (ค่าเดินทางไปราชการ) - ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบัญชี - ค่าลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานพัสดุ - ค่าสัมมนาคุณวิทยากรโครงการต่าง ๆ	✓	-	-	220,000	170,482	49,518	25 ต.ค. 67 – 26 ก.ย. 68

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันเริ่มต้น-สิ้นสุด
		ดำเนินการเสร็จสิ้น	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ				
	- โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น - ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ							
18.	รายจ่ายอื่นๆ - ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผลหรือพัฒนาระบบต่าง ๆ	✓	-	-	10,000	9,000	1,000	21 มิ.ย. 68 – 24 ส.ค. 68

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจ มาก	พอใจ	ไม่พอใจ	ไม่แสดง ความคิดเห็น
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๕.๐๐	๔๕.๐๐	๒๐.๐๐	-
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ	๕๕.๐๐	๓๐.๐๐	๒๕.๐๐	-
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ	๖๐.๐๐	๒๕.๐๐	๑๐.๐๐	-
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการต่อสาธารณะ	๖๕.๐๐	๓๕.๐๐	๒๕.๐๐	-
๕. ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖๐.๐๐	๓๕.๐๐	๒๐.๐๐	-
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕.๐๐	๓๐.๐๐	๑๕.๐๐	-
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	๔๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๕.๐๐	-
๘. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการประชาชน	๓๕.๐๐	๔๕.๐๐	๒๕.๐๐	-
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๓๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒๐.๐๐	-
ภาพรวม	๕๓.๘๙	๓๖.๑๑	๒๐.๕๖	-

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงในภาพรวมความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงในภาพรวมทั้ง ๙ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาค่าใช้จ่ายปัญหาและการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าร้อยละของประชาชนที่

- พอใจมาก ร้อยละ ๕๓.๘๙ %
- พอใจปานกลาง ร้อยละ ๓๖.๑๑ %
- ไม่พอใจ ร้อยละ ๒๐.๕๖ %

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
ภาพรวม	๘.๓๑

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ ฯ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากแบบประเมินของประชาชนในตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย ๘.๓๑%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
๒) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
ภาพรวม	๘.๑๓

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากแบบประเมินของประชาชนในตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตาม**ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต** ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย **๘.๑๓%**

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม
 ๓) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๐
๗) ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
ภาพรวม	๘.๐๖

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากแบบประเมินของประชาชนในตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตาม**ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม** ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย **๘.๐๖%**

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
 ๔) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๖.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๕๐
๗) ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
ภาพรวม	๗.๑๙

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากแบบประเมินของประชาชนในตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตาม **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว** ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย **๗.๑๙%**

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
ภาพรวม	๗.๓๘

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากแบบประเมินของประชาชนในตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย...๗.๓๘...%

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๖) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ / กิจกรรม	๖.๕๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๕.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๖.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๗.๐๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๖.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๐๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๖.๕๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๕.๕๐
ภาพรวม	๖.๓๘

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากแบบประเมินของประชาชนในตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย...๖.๓๘...%

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดการแบบบูรณาการ
๗) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘.๕๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรม	๕.๕๐
๕) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๗.๕๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๕๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๐๐
ภาพรวม	๗.๘๑

ผลการติดตามและประเมินผลจากคณะกรรมการฯ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการแต่ละยุทธศาสตร์ โดยการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากแบบประเมินของประชาชนในตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งสรุปได้ดังนี้ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารและจัดการแบบบูรณาการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ในภาพรวมทั้ง ๘ ประเด็น ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ผลการดำเนินงานนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม พบว่าประชาชนมีความพอใจ เฉลี่ย...๗.๘๑...%.

ส่วนที่ ๔ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ มีจำนวนมาก แต่งบประมาณประจำปีไม่เพียงพอต่อการดำเนินโครงการ จึงจำเป็นต้องใช้เงินสะสมในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาให้กับประชาชน

๒. ประชาชน และกลุ่มผู้นำชุมชน ขาดความรู้ และความเข้าใจในการมีส่วนร่วม เพื่อเสนอแผนงาน/โครงการที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

๑. การแก้ไขปัญหาโครงการ/กิจกรรมที่มีมากในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะดึงงบประมาณจากหน่วยงานอื่นมาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางงบประมาณไม่เพียงพอ

๒. การจัดทำงบประมาณของท้องถิ่นควรให้มีการความสอดคล้องกับจำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้จากการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

๓. กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ควรมีการบริหารจัดการที่ดีเพื่อลดจำนวนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. คณะผู้บริหารท้องถิ่นลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและทั่วถึง

๕. ควรส่งเสริมการจูงใจประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือประชุมสภาท้องถิ่น

๖. ควรเน้นการพัฒนาไปในทิศทาง (ยุทธศาสตร์การพัฒนา) เดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาการบรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป

ภาคผนวก

โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568



1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ TACK COAT ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ทับหน้าผิวจราจร บริเวณทางเข้าโรงเรียนจรัสวิทยาคาร หมู่ที่ 1

งบประมาณ 190,800 บาท



2. โครงการก่อสร้างท่อน้ำทิ้ง บริเวณบ้านนายบุญธรรมรักษา หมู่ที่ 1
งบประมาณ 211,000 บาท



3. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลูกรัง ซอยบ้านนายดำรง อู่ยฟ้าเจริญ หมู่ที่ 1

งบประมาณ 42,800 บาท



4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยบ้าน นางอนงค์ เขตอุทธรณ์ หมู่ที่ 1
งบประมาณ 140,300 บาท



5. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการ TACK COAT ปูยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
ทับหน้าผิวจราจร (ต่อจากเดิม) สปก.ชอย 1 หมู่ที่ 2
งบประมาณ 750,600 บาท



6. โครงการก่อสร้างคันกันน้ำ ค.ส.ล. พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. บริเวณปากคลองหนองเสือ หมู่ที่ ๔
งบประมาณ 167,700 บาท



7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลำรางหนองเสือ หมู่ที่ 5-6
งบประมาณ 498,700 บาท



8. โครงการก่อสร้างเสริมขยายถนนดินพร้อมลงลูกรัง บริเวณทางเข้าบ้านนางสำรวย รุ่งสว่าง หมู่ที่ 6
งบประมาณ 195,800 บาท



๙. โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมมูลลูกรัง บริเวณบ้านนางวาสนา ระยะเวลา หมู่ที่ 6
งบประมาณ 388,800 บาท



10. โครงการสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังและฝังท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางวันดี มงคลดาว หมู่ที่ ๑
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)

งบประมาณ 52,900 บาท



11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย ๑๐ หมู่ที่ ๒ ต่อจากเดิม พร้อมฝังท่อระบายน้ำ
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1)

งบประมาณ 91,700 บาท



12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าบ้านสาคลี (บริเวณบ้านนายบุญเติม ยวงโย)
หมู่ที่ ๕ ต่อจากเดิม (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่1)
งบประมาณ 491,000 บาท



13. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนทางเข้าวัดโคกจุฬา หมู่ที่ ๖
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1)

งบประมาณ 499,000 บาท



14. โครงการถมดินพร้อมฝังท่อและเทลินคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากลำรางอำยม้า หมู่ที่ ๒ ,๓
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)

งบประมาณ 496,000 บาท



15. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. โดยการ PRIME COAT ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้า
ผิวจราจร หมู่ที่ ๔ ต่อจากเดิม (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่2)

งบประมาณ 499,000 บาท



16. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายหลัก หมู่ที่ ๔
(จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2)

งบประมาณ 499,000 บาท



17. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมฝังท่อระบายน้ำ บริเวณเลียบบำรางสามปากกว้าง ถึงถนน
เส้นทางเข้าวัดโคกจุฬา หมู่ที่ ๖ (จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2)

งบประมาณ 495,000 บาท

